

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป้อมน้ำมันหน้าโรงเรียน หมู่ที่ 14 ตำบลตะคร้ำเอน เพื่อก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด

ขอรับรองว่าเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป้อมน้ำมันหน้าโรงเรียน หมู่ที่ 14 ตำบลตะคร้ำเอน
เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 850 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด จริง

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1. ว่าที่ ร.ต. จตุพร ศรีสมบูรณ์ | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ | ประธานกรรมการ..... |
| 2. นายปณช จันทรวัดน์ | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง | กรรมการ..... |
| 3. นายวันชัย บุญงาม | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ..... |



ที่ กจ 71301 / ว.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
ถนนสนุ่น - ดอนตาลเสี้ยน กจ 71130

เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งตรวจรับงานจ้าง

เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอนที่ 107 / 2560

ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 จำนวน 1 ฉบับ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งตามอ้างถึง จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป้อมน้ำมันหน้าโรงเรียน หมู่ที่ 14 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ตามคำสั่งที่อ้างถึง

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิง ออฟ บิวติ้ง ได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จตามรูปแบบและสัญญาจึงขอส่งมอบงานและขอเบิกเงิน

ดังนั้นจึงขอให้ท่านไปทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าวในวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

(นายสำรวย อินทร์นะนิสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลฯ

โทร./ 0 - 3463 - 6828 ต่อ 202

โทรสาร./ 0 - 3463 - 6828 ต่อ 200

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ใบตรวจรับงานจ้าง

วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ได้จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปิ่นน้ำมันหน้าโรงเรียน หมู่ที่ 14 ตำบลตะคร้ำเอน เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิง ออฟ บิวติ้ง โดยวิธี ตกลงราคา ตามสัญญาจ้างเลขที่ 12 / 2560 ลงวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ - มีปริมาณและคุณภาพถูกต้องครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 และคณะกรรมการได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้วในวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

จึงสมควรจ่ายเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 498,000 บาท ให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อไป

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....ประธานกรรมการ

(จตุพร ศรีสมบุรณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปณช จันทรวัดน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวันชัย บุญงาม)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลฯ

- คณะกรรมการได้ตรวจรับถูกต้องครบถ้วนแล้ว
- เห็นควรพิจารณาดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง

ลงชื่อ

(นางวรัทยา กล้ากลาง)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่พัสดุ

- เห็นควรเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างต่อไป

ว่าที่ ร.ต.

(จตุพร ศรีสมบุรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ลงชื่อ

(นางสาวนงนุช มณีกาญจน์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

อนุมัติ - เบิกจ่าย

(นายสำรวย อินทร์นะนิสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ที่ กจ 71301 / -

วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงาน/โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายปริมณัณหน้าโรงเรียน หมู่ที่ 14

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

ตามคำสั่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอนที่ 107 / 2560 ลงวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายปริมณัณหน้าโรงเรียน หมู่ที่ 14 ตำบล ตะคร้ำเอน เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด ตามสัญญาจ้างเลขที่ 12 / 2560 ลงวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 498,000.-บาท. (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

บัดนี้คณะกรรมการดังกล่าวได้พร้อมกันตรวจรับงาน / โครงการตามสัญญาจ้างเลขที่ 12 / 2560 ลงวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด คิง ออฟ บิวดี้ง เป็นผู้รับจ้างปรากฏว่างานครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา จ้างเลขที่ 12 / 2560 ทุกประการและได้มอบใบตรวจรับการจ้างของคณะกรรมการตรวจรับการจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน และผู้รับจ้างฝ่ายละ 1 ฉบับแล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ตามใบตรวจการจ้างที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 ข้อ 65 (1) และ (4)

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.....ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ประธานกรรมการ

(จตุพร ศรีสมบุญ)

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง กรรมการ

(นายปณช จันทรวัดน์)

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

(นายวันชัย บุญงาม)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

- เพื่อโปรดทราบ
- รายงานของคณะกรรมการตรวจรับงาน / โครงการ
- ได้ส่งมอบงานเรื่องให้เจ้าหน้าที่การเงินฯ พิจารณา
ดำเนินการเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้างต่อไปแล้ว
- เห็นควรอนุมัติให้เบิกจ่ายต่อไป

ลงชื่อ

(นางวรัทยา กล้ากลาง)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ

(นางสาวนงนุช มณีกาญจน์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

คำสั่ง

- ให้เบิกจ่าย

ลงชื่อ

(นายสำรวย อินทร์นะนิสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจรับงานจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปืมน้ำมันหน้าโรงเรียน
หมู่ที่ 14 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภотаมะกา จังหวัดกาญจนบุรี

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน ได้ทำการตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปืมน้ำมันหน้าโรงเรียน หมู่ที่ 14 ตำบลตะคร้ำเอน เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด งบประมาณ 498,000.-บาท.(-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

บัดนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมและสังเกตการณ์ในการตรวจรับงาน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

(นายสำรวย อินทร์นิสา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน